

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

OBJETO: CLIMATIZAÇÃO DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$/total	%	30 DIAS	%	60 DIAS	%
1	Climatização do novo Centro Administrativo	74.463,34	100,00%	37.231,67	50,00%	37.231,67	50,00%
	TOTAL	74.463,34	100%	37.231,67	50,00%	37.231,67	50,00%

Fausto Scher
Eng. Civil